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stránky projektu a těţby ropy a zemního plynu z hlediska dosaţených výsledků při 
realizaci vrtu České naftařské společnosti s.r.o., jsem pojal tak, ţe na začátku jsem obecně 
popsal postup práce při vyhledávání, vrtání a těţbě ropy. Poté jsem popsal projektované 
náklady na realizaci jednoho vrtu a následně jsem tento projekt porovnal s dosaţenými 
výsledky, které společnost dosáhla. V závěru práce jsem uvedl návrhy a doporučení pro 
společnost Česká naftařská s.r.o.  
 




My final bacheler´s thesis focused on evaluation of the economic aspect actuality of 
antural gas and oil drilling and extraction project from point of view of achieved results in 
the implementation of the borehole Czech Oil Company Ltd., I conceived so that at the 
beginning I generally described the work progress in exploration, drilling and extraction of 
crude oil. Then I described the projected costs of implementing a borehole and then I 
compared this project with the results that the company has achieved. In the end I stated 
proposals and recommendations for the Czech Oil Company Ltd. 
 




1 ÚVOD .......................................................................................................................... 1 
2 STRUČNÝ POPIS SPOLEČNOSTI ............................................................................ 3 
3 TECHNOLOGIE PRŮZKUMU, VRTÁNÍ A TĚŢBY ROPY A ZEMNÍHO 
PLYNU ......................................................................................................................... 6 
3.1 TECHNOLOGIE PRŮZKUMU ...................................................................................... 7 
3.2 TECHNOLOGIE VRTÁNÍ .......................................................................................... 12 
3.3 TECHNOLOGIE TEŢBY ............................................................................................ 17 
4 PROJEKTOVANÉ NÁKLADY ................................................................................ 21 
5 SKUTEČNÉ NÁKLADY A HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK VRTU ...................... 28 
6 PŘÍČINY ROZDÍLNÉ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI ...................................... 31 
7 NÁVRHY NA OPATŘENÍ ....................................................................................... 32 
SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY ................................................................................. 33 
SEZNAM OBRÁZKŮ ......................................................................................................... 34 
SEZNAM TABULEK ......................................................................................................... 35 
Tomáš Svoboda: Zhodnocení reálnosti ekonomické stránky projektu 
 
2013  1 
 
1 ÚVOD 
Ropa a zemní plyn jako zdroj velmi levné energie měli zásadní význam na rozvoji a 
prosperitě 20. století. Ropa a výrobky z ní jsou základním palivem pro dopravu, surovinou 
pro výrobu plastů, vyrábějí se z ní léky, hnojiva, pesticidy. 95 % veškerého vyráběného 
zboţí potřebuje pro svou výrobu ropu.  
Ropa a zemní plyn jsou tzv. strategické suroviny. Kaţdý stát má enormní zájem si 
tyto suroviny zabezpečit, a proto hovoříme o tzv. surovinové bezpečnosti státu. Česká 
republika je na tyto strategické suroviny relativně chudá. Domácí těţba je schopna pokrýt 3 
aţ 5 % celorepublikové potřeby. Přesto objevy vlastních loţisek a budování podzemních 
zásobníku plynu, kde je moţno plyn uskladňovat mají obrovský význam pro hospodářství 
naší země a její energetickou bezpečnost. Proto těţba ropy a zemního plynu je součástí 
surovinové politiky našeho státu.  
Význam ropy pro světové hospodářství se jednoznačně projevil v období tzv. 
ropných krizí. V důsledku arabského embarga na vývoz ropy, cena ropy během několika 
týdnů vzrostla o 400 %. Toto opatření uvrhlo celosvětovou ekonomiku do recese.  
Cena ropy má významný vliv na světovou hospodářskou politiku. Vysoká cena 
ropy způsobuje pokles hospodářského růstu, který pak následně sniţuje vlastní poptávku 
po ropě. Na straně nabídky na ropném trhu hraje významnou roli OPEC, tedy organizace 
zemí vyváţejících ropu, která ovlivňuje aţ 40 % celosvětové nabídky ropy. OPEC bude i 
do budoucna významným hráčem v regulaci ropného trhu, protoţe kontroluje aţ 75 % 
celosvětových zásob ropy. Cena ropy taktéţ ovlivňuje hospodářské výsledky České 
republiky.  
Mnohé studie deklarovaly, ţe celosvětové zásoby ropy jiţ měli být k letošnímu 
roku dotěţeny, či se podstatně sniţují. Přesto dochází k novým a novým objevům 
významných loţisek ropy a zemního plynu a pouţitím nových technologií dochází 
k navýšení celkových celosvětových zásob uhlovodíků. Například Spojené státy Americké 
se těţbou tzv. břidličného plynu staly, ze země závislé na dovozu zemního plynu, zemí 
soběstačnou a v důsledku levné energie je nastartována zvýšená produktivita celé americké 
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ekonomiky. Provádění průzkumu a vyhledávání uhlovodíků je pro kaţdou zemi 
strategickou činností. A proto je prováděna i v České republice.  
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2 STRUČNÝ POPIS SPOLEČNOSTI 
Pro vypracování své bakalářské práce na téma ”Zhodnocení reálnosti ekonomické 
stránky projektu vrtání a těţby ropy a zemního plynu z hlediska dosaţených výsledků“ 
jsem si vybral jednu z naftařských společností, která v tomto oboru reálně podniká, tedy 
Českou naftařskou společnost, s.r.o. Tuto společnost jsem si zvolil i z toho důvodu, ţe 
jsem zde absolvoval pracovní stáţe.  
Česká naftařská společnost s.r.o. byla zaloţena v roce 1996, má sídlo v Hodoníně a 
je vlastněna čtyřmi fyzickými a jednou právnickou osobou. Společnost zaměstnává 70 
stálých i externích zaměstnanců. Ministerstvo ţivotního prostředí vydalo společnosti tři 
průzkumná území, v nichţ provádí geologické práce za účelem vyhledávání, průzkumu a 
těţby vyhrazených nerostů – ropy a hořlavého zemního plynu.  Obvodní báňský úřad na 
základě provedených prací stanovil tři dobývací prostory a vydal společnosti oprávnění 
provádět hornickou činnost v těchto dobývacích prostorech.  Společnost odvrtala celkem 
14 vrtů a jen jeden z nich byl negativní. Tento vrt byl likvidován a provedena rekultivace 
pracovní plochy a pozemek byl vrácen k původnímu účelu. Veškeré investované náklady 
s tímto vrtem byly odepsány do nákladů. Vlastní těţba je realizována ze čtyř těţebních 
středisek a v roce 2011 dosáhla těţba zemního plynu 41,006 milionu m3 a 4326 tun ropy. 
(Mrkvánek 2012) 
Společnost nejprve prováděla konzultační činnost v oboru naftařského podnikání a 
to jak pro české, tak slovenské společnosti a provozovala obchodní činnost s petro-
produkty. Kromě měsíčního monitoringu dění v oboru byly systémově zpracovávány 
oblasti vhodné pro zahraniční investici za účelem těţby ropy. Tyto oblasti byly 
zpracovávány jak z oblasti legislativní, jakým způsobem je moţno průzkumné, či těţební 
licence v dané oblasti získat, tak geologického potenciálu, infrastruktury, ochrany 
ţivotního prostředí, logistiky vytěţené suroviny a taktéţ bylo vypracováno geopolitické 
riziko dané oblasti. Byly zpracovány oblasti či regiony Ruské Federace, Kazachstánu, 
Iráku, Sýrie, Egypta, Tunisu, Pákistánu, Severního moře. V těchto oblastech a také i 
v dalších oblastech jako Venezuela, Albánie, Súdán byly vypracovány jednotlivé projekty, 
včetně ekonomického vyhodnocení návratnosti a krizové varianty. Takto byly zpracovány 
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projekty v Samarské oblasti, Venezuele, Severním moři, republice Komi, Udmurtské 
republice, v Gabunu v Turecku atd.  
V roce 2000 Ministerstvo ţivotního prostředí stanovilo společnosti průzkumné 
území Břeclav s celkovou rozlohou 28,472 km2. Byly zakoupeny 2D seismické profily a 
po jejich reprocesingu a vyhodnocení byl lokalizován a vyhlouben vyhledávací vrt 
Poštorná 1. Vrt byl perforován na výplachu a následně vystrojen. Denní těţba ropy 
samotokem dosahovala téměř 50 m3. 
V roce 2002 byly odvrtány další dva vrty, Poštorná 4 a Poštorná 5, které zpřesnily 
kontakt ropa-voda. Vrt Poštorná 5 je dnes vyuţíván pro druhotně těţební metody a je do 
něho zatláčena separovaná loţisková voda z těţební technologie.  
Průzkumný vrt Poštorná 9 byl vyhlouben v roce 2006 a zachytil přítomnost plynové 
čepice. U tohoto ropo – plynonosného loţiska se předpokládá rozsáhlé vodní zápolí. 
V roce 2005 aţ 2007 se uskutečnilo další 2D seismické měření. Na základě jeho 
vyhodnocení byl vyhlouben vrt Poštorná 10 a bylo nalezeno nové loţisko zemního plynu 
v třetím obzoru ţiţkovských vrstev. Denní těţba z tohoto loţiska dosahuje aţ 40 000 m3.  
V roce 2006 se společnost rozhodla zahájit průzkum východní části licence v zóně 
steinberského zlomového systému a moravské ústřední hlubiny. 3D seismické měření 
proběhlo v roce 2007, prováděla ho maďarská společnost a na vyhodnocení se podílela 
holandská společnost. Aţ v roce 2009 byly pomocí polské vrtné společnosti odvrtány vrty 
Břeclav 31, Břeclav 32 a Břeclav 33. Byly objeveny loţiska zemního plynu v 7. a 9. 
sarmatském obzoru a obě loţiska jsou kombinovaného strukturně-litologického typu. 
V roce 2010 se odvrtaly vrty Poštorná 11 a Poštorná 12 a to aţ do hloubky 1737 
metrů. Byl perforován lábský horizont s vrstevním tlakem o 34% větším, neţ je tlak 
hydrostatický. Jednalo se o objev nového loţiska s moţností denní těţby do 50 000 m3.  
V roce 2011 byly odvrtány vrty Břeclav 34, Břeclav 38 a Břeclav 39, které objevily 
několik loţisek v hlubší části steinberského zlomového systému.  
Začátkem minulého roku probíhaly geologické práce v průzkumném území Salaš a 
Osvětimany, kde se realizovalo 3D seismické měření v rozsahu 28 km2. Byly provedeny 
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vyhodnocovací práce a dnes je přistupováno k lokalizaci vyhledávacích vrtů a stanovení 
priorit v postupu jejich realizace.   
Společnost nevlastní vrtné soupravy, cementační agregáty či další technologická 
zařízení pro provádění vrtných prací. Vlastnictví těchto zařízení vyţaduje i zázemí 
v podobě skladů, náhradních dílů, investic do oprav a revizí a zejména do kvalitního 
lidského potenciálu. Společnost si dříve najala jednoho dodavatele prací na smlouvu o dílo. 
Dnes si společnost objednává dílčí specializované sluţby od jednotlivých společností, 
sama si zajišťuje vrtný materiál, který je pak následně zabudován do vrtu. Převzala na sebe 
tak riziko plynoucí z nezdařených operací a komplikací, tento systém je velice náročný na 
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3 TECHNOLOGIE PRŮZKUMU, VRTÁNÍ A TĚŢBY ROPY A 
ZEMNÍHO PLYNU 
Pokud má některá společnost záměr podnikat v oboru vyhledávání průzkumu a 
těţby vyhrazených nerostů hořlavého zemního plynu a ropy musí se řídit mnoha 
legislativními opatřeními, zejména třemi zákony horního práva:   
Horním zákonem číslo 44/1988 Sb. v platném znění, o ochraně a vyuţití nerostného 
bohatství, který vymezuje nerosty, ochranu a vyuţívání nerostného bohatství, stanovuje 
povinnosti organizací při vyuţívání výhradního loţiska, kvalifikuje zásoby výhradních 
loţisek a jejich odpisy, dobývání výhradních loţisek, stanovuje úhrady z dobývacích 
prostorů a úhrady z vydobytého nerostu, definuje střety zájmů, důlní škody a jejich 
náhrady a vytváření finančních rezerv, definuje loţiska nevyhrazených nerostů a dobývání 
loţisek nevyhrazeného nerostu, definuje hornickou činnost a činnost prováděnou 
hornickým způsobem.  
Geologickým zákonem číslo 62/1988 Sb. v platném znění, stanovujícím podmínky 
pro vyhledávání a průzkum vyhrazených i nevyhrazených nerostů, a zákonem číslo 
61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 
předpisů. 
V České republice také působí státní instituce, které jsou pověřené správou 
průzkumné a těţební činnosti podle výše uvedených zákonů 44/1988 Sb., 61/1988 Sb. a 
62/1988 Sb. Tuto správu provádí Ministerstvo ţivotního prostředí a Ministerstvo průmyslu 
a obchodu, Český báňský úřad a místně příslušný obvodní báňský úřad. Samosprávné 
celky jako kraje a dotčené obce se taktéţ podílí na správě průzkumné a těţební aktivitě. 
Ministerstvo ţivotního prostředí je oprávněno vydat podnikatelským subjektům 
v české republice rozhodnutí o stanovení průzkumného území, osvědčení o stanovení 
výhradního loţiska, stanovení chráněného loţiskového území, pověření subjektu správou 
výhradních loţisek, nebo schválení zásob výhradního loţiska ve spolupráci 
s Ministerstvem průmyslu a obchodu a vydat předchozí souhlas s vydáním dobývacího 
Tomáš Svoboda: Zhodnocení reálnosti ekonomické stránky projektu 
 
2013  7 
 
prostoru na základě kladného vyjádření ministerstva průmyslu, ţe uvedená činnost je 
v souladu se surovinovou politikou státu.   
Místně příslušný obvodní báňský úřad vydává povolení provádět hornickou činnost 
podnikatelskému subjektu, a to na základě, ţe společnost je vybavena odborně způsobilými 
osobami, které vlastní oprávnění báňského projektanta. Dále stanovuje dobývací prostor, 
schvaluje plán otvírky a těţby výhradního loţiska, nebo provádí vrchní dozor nad 
prováděním hornické činnosti. Společnost můţe zahájit podnikání v oboru, aţ získá 
oprávnění k provádění hornické činnosti a to je zapsáno ve výpisu obchodního rejstříku. 
(ČNS 2012) 
3.1 Technologie průzkumu 
Průzkum ropy a zemního plynu má některé zvláštnosti, kterými se liší od 
vyhledávání jiných surovin. Úlohou takového průzkumu je totiţ snaha o lokalizaci 
perspektivních struktur, jedná se tedy o nepřímé vyhledávání loţisek. Projevy loţisek na 
povrchu jsou skryté nebo vůbec neexistují, proto jsou loţiska ropy a zemního plynu ve 
většině případů skryté. Jelikoţ jsou ropa a zemní plyn pohyblivá média, je nutné při jejich 
průzkumu řešit otázky jejich migrace a akumulace. (Böhmer, Kuţvart 1993).  
Pro vznik loţisek uhlovodíků musí být splněno několik základních geologických 
pravidel. V okolí loţiska se musí nacházet matečné horniny, v tzv. ropném nebo plynovém 
oku. To jsou takové organické hmoty, které se v sedimentárních horninách termicky 
rozkládají. Hlavní součástí matečných hornin, které se působením teploty horniny mění na 
uhlovodíky, jsou tzv. kerogeny. Obsah kerogenu v jílovcích kolísá v obvykle v rozmezí 80 
– 90%. Rozeznáváme tři hlavní typy kerogenu. I a II typ kerogenu, tvořen ze zbytků 
organizmů, produkuje převáţně ropu, kdeţto III typ, sloţený ze zbytků rostlinstva, 
produkuje plyn.  
Ropné oko se nachází v teplotním intervalu 60 aţ 150 °C. Nad hranicí 150 °C se 
postupně vytváří vlhký plyn, s obsahem kondenzátu, a dále pak suchý plyn. Proto před 
zahájením průzkumu v nové oblasti je nutno provést pánevní analýzu včetně určení 
průchodu matečných hornin ropným okem. Pokud kerogen matečných hornin neprošel 
výše uvedenými teplotními rozhraními nelze očekávat naplnění loţiskových pastí 
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uhlovodíky. Paleogenní jílovce a jurské jílovité vápence tvoří hlavní matečné horniny na 
území ČR.  
V rámci pánve musí být přítomny migrační cesty. Ty vedou médium z matečných 
hornin do prostoru pozdějších akumulací.  
 
Obr. 1 Systém migrace a akumulace uhlovodíků 
Další nezbytností je přítomnost hornin, které mají vlastnosti kolektorů, tedy ţe jsou 
porézní a propustné. Mezi hlavní typy kolektorů patří porézní, skládající se z pískovců, 
některých vápenců a dolomitů, puklinové, coţ jsou rozpukané horniny i krystalinikum, a 
kavernózní kolektory, které vznikají vyluhováním karbonátových hornin. Mezi základní 
petrofyzikální vlastnosti charakteristické pro kolektory patří porozita, permeabilita, 
schopnost vázat vodu a nasycenost uhlovodíky. 
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Obr. 2 Příklad primárně porézního kolektoru 
Musí zde existovat loţiskové pasti, kde dochází k uzavření prostoru akumulace 
uhlovodíků. Loţisko se formuje tak, ţe je propustná vrstva omezena nepropustnými 
horninami ve směru laterálním nebo vertikálním. Většinou však jde o kombinaci obou 
směrů. Tím dochází k vytvoření takzvané loţiskové pasti. Ve všech směrech uzavření 
loţiskové pasti musí existovat těsnění, coţ je zabezpečeno nepropustnými horninami, jako 
jsou jílovce, evapority nebo zpevněné karbonáty, či tektonickými prvky, poklesy a 
přesmyky.  
Mezi hlavní loţiskové pasti patří: 
 Litologické (faciální) pasti – vyklínění nebo vyslínění propustné vrstvy 
 Stratigrafické pasti – vyklínění kolektoru loţiska je vázáno na 
stratigrafickou diskordanci 
 Strukturní pasti – antiklinální loţiska nebo loţiska vázaná na zlomy 
 Kombinace jednotlivých pastí (ČNS 2012).  
Samotné vyhledávání loţisek uhlovodíků podléhá dvěma základním metodám. Pro 
vyhledávání vyuţíváme metody geochemického nebo geofyzikálního průzkumu. 
Vyuţití metod geochemického průzkumu je potřebné zejména u základního 
výzkumu sedimentárních pánví pro stanovení existence matečných hornin a existence 
procesu generace a migrace uhlovodíků (viz výše). Základem pouţití těchto metod je 
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skutečnost, ţe mnohá loţiska nerostných surovin jsou vzhledem ke geologickému 
prostředí, ve kterém se nacházejí, výrazně anomální, coţ se projevuje v půdě, horninách, 
vodě, rostlinách ale i ve vzduchu. Tyto metody se mimo vyhledávání ropy a zemního plynu 
pouţívají také k vyhledávání mnohých rud a některých nerud. V případě, kdy se loţisko 
svým chemizmem příliš neliší od svého geologického prostředí, není dobré tuto metodu 
vyuţívat. Podle geochemických aureol, které obklopují loţisko, signalizují jeho 
přítomnost, migrují v různých skupenstvích a prostředích, byly vyvinuty 4 základní 
metody geochemického vyhledávání. Metoda litogeochemická, hydrogeochemická, 
atmogeochemická a metoda biogeochemická a geobotanická.  
Metody geofyzikálního průzkumu vyuţívají gravimetrii a magnetiku, vyuţívané 
v prvních etapách k měření změn tíhového pole a určení plošného rozsahu pánve a 
mocnosti výplně, respektive, k měření změn magnetického pole horninového prostředí a 
litologie jednotlivých souvrství.  
Další metodou geofyzikálního průzkumu je seismický průzkum, který vyuţívá 
destruktivní i nedestruktivní metody, vibrátory, geofony a seismokarotáţní měření ve 
vrtech. Aplikuje se v refrakčním a reflexním provedení, pouţívající metody lomených a 
odrazných vln. Refrakční seismika se pouţívá při sledování rozhraní pánve v prvních 
etapách geofyzikálních prací. Reflexní seismika slouţí především ke zjištění struktur uvnitř 
pánve. (Böhmer, Kuţvart 1993). 
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Obr. 3 Seismické měření 
Rozlišujeme 2D a 3D seismický průzkum. Při měření seismických profilů pomocí 
2D metody jsou nevýhodou tzv. boční odrazy, kdy se při měření registrují i odrazy od 
akustických rozhraní nacházejících se mimo měřený profil. Také se směr buzení i směr 
registrace vln nacházejí v jedné linii.  
Pouţitím 3D seismického průzkumu dochází k plošnému měření, směry buzení a 
geofonové linie, určené k registraci vln, jsou rozmístěny kolmo na sebe a měří se tedy 
v pravoúhlé síti. U 3D seismiky jsou vyloučeny boční odrazy a interpretované pasti lze 
prostorově zobrazit. Naměřená seismická data se pomocí sloţitých výpočtů zpracovávají 
v processingových střediscích.  
Cílem zpracování je získat co nejčitelnější akustický záznam geologického 
prostředí. Základní seismické zpracování se v našich podmínkách provádí v časovém 
rozhraní cca 0,2 – 3,5 sec, odpovídající přibliţně hloubkám od 300 do 5000 metrů. 
Výsledkem zpracování je 3D seismická kostka s dvěma na sebe kolmými směry, směrem 
inline a crossline. Cílem interpretace dat je najít potenciální loţiska uhlovodíků a připravit 
Tomáš Svoboda: Zhodnocení reálnosti ekonomické stránky projektu 
 
2013  12 
 
tyto pasti k vyhledávacímu vrtání. Interpretací daných dat se vytvoří geologické profily, 
časové mapy, strukturní mapy a mapy mocností. V minulosti se výsledky interpretovaly na 
papír, nyní díky moderní technice se k interpretaci pouţívají počítačové programy.  
Po interpretaci dat, prozkoumání map a celkovému vyhodnocení se provádí vrtný 
průzkum, kterým se definitivně ověří existence loţiska ropy či zemního plynu. (ČNS 2012) 
 
Obr. 4 3D seismika – pravoúhlá síť a 3D kostka 
3.2 Technologie vrtání 
Poté co geologové rozhodli o tom, kde by se dané loţisko ropy a zemního plynu 
mohlo nacházet, po vytvoření dokumentace a metodiky jak vrt do tohoto loţiska vést, 
přichází na řadu samotné vrtání a konstrukce vrtu. Vlastní konstrukce je závislá na účelu 
vrtu, geologických podmínkách a druhu vrtné soupravy. Při konstrukci vrtu hovoříme o 3 
nejdůleţitějších faktorech. Těmi jsou průměr vrtu, zapaţení vrtu a těsnění vrtu.  
Co se týče průměru vrtu u průzkumných vrtů, je uţ dlouhou dobu tendence snaţit 
se o dosaţení co moţno nejmenšího průměru. Převáţná většina průzkumných vrtů jsou pak 
vystrojeny jako těţební vrty a při jejich konstrukci je na to pamatováno. Poţadavek malých 
průměrů vrtů je také u těţebního vrtání, jelikoţ přináší úspory v rychlosti vrtání, tak i na 
váze paţnicové kolony a to se projevuje na ceně vrtu.  
Při lokalizaci vrtu je potřeba brát v úvahu technické řešení dosaţení geologického 
cíle, dodrţení všech zákonů, vyhlášek a nařízení např. odstupových vzdáleností od trvalé 
zástavby, nebo vedení vysokého napětí. Je nutné brát na zřetel i logistiku těţeného média, 
tedy vzdálenost od distribuční sítě plynovodů a moţnosti výstavby vlastního plynovodu. 
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Zřízení dočasné pracovní plochy pro vrtnou soupravu je taktéţ velmi vysoce náročná 
investice.  
Vlastní vrtání a jeho kvalita má vliv nejen na bezpečné odvrtání vrtu a dosaţení 
geologického cíle, ale i na pokud moţno co nejmenší kvalitativní ovlivnění zájmových 
provrtávaných horizontů. Značné investice jsou směrovány do optimálního typu vrtné 
suspenze a rychlosti vrtání. Výplach musí splňovat mnoho funkcí: vytváří svojí hustotou 
protitlak proti horninovému tlaku, svými geologickými vlastnostmi přenáší hydraulickou 
energii na počvu vrtu, tu chladí a očisťuje, vynáší vrtné úlomky z počvy na povrch, působí 
inhibičně na horninu, vytváří permeabilní kůrku na stěně vrtu a také stabilizuje vrt. 
Společnost pouţívá vrtná dláta PDC, která jsou vyrobena ze slinutých karbidů a 
průmyslových diamantů a mohou vrtat i 500 metrů za den. Pořizovací cena dláta přesahuje 
částku 500 000 Kč. Průměry vrtných dlát odpovídají jednotlivým průměrům paţnicových 
kolon.    
Zapaţení vrtu je trojího druhu, pokud se nebere v úvahu způsob, jak byly do vrtu 
zapuštěny. Hovoříme tedy o zapaţení teleskopickém, úplném a smíšeném.  
U teleskopického zapaţení ústí na povrch jen jedna kolona, která se nazývá řídící. 
Ta má ze všech kolon největší průměr. Další kolony jsou zapuštěny jako ztracené.  
Při úplném paţení aţ na povrch, ústí vrtu, jsou všechny kolony zapuštěné do vrtu. 
Dochází tedy k překrytí všech kolon na povrchu. Tento způsob paţení je pouţíván 
společností, zabezpečuje totiţ největší bezpečnost vrtu. 
Smíšené zapaţení je kombinací dvou předcházejících. Jde tedy o kombinaci kolon 
ústících aţ na povrch a kolon, které jsou zapuštěny jako ztracené. Tento typ však nebývá 
příliš obvyklý, jelikoţ se vyuţívá pouze v případě váţnějších havárií.  
Dále se paţnicové kolony liší od sebe i sestavou jednotlivých paţnic. Například 
osazená vrtná kolona paţnic je sloţena z paţnic různého průměru. Spodní část mívá 
obvykle menší průměr, neţ část horní, a jejich spojení je provedeno přechodem. Dříve byl 
tento druh kolon velice rozšířený, ale v současnosti se jiţ tak často nevyuţívá. Naproti 
tomu se vyuţívá kolon kombinovaných, které jsou sloţeny z paţnic stejného typu i 
průměru, které se však liší sílou stěny, materiálem, perforací atd. Tím se do oblastí 
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s očekávaným vyšším tlakem dávají paţnice kvalitnějšího materiálu a silnější stěny 
paţnice neţ je tomu v místech s tlakem niţším.  
První kolona je kolona řídící. Je vrtána na sucho, nebo na vodě a to do hloubky 
překrytí povrchových vod z titulu ochrany ţivotního prostředí.   
Po řídící koloně navazuje kolona úvodní, která má za úkol uzavřít spodní vodu, 
tedy zvodnělé horizonty a zejména obzory s tzv. propustnými plyny. Název úvodní vznikl 
zkomolením názvu vodní kolona, odvozeného z anglického výrazu water string. Oproti 
minulosti, kdy se tato kolona těsnila zaraţením do plastické vrstvy, se v současnosti 
cementuje. Díky cementaci se kolona upevní v terénu, stává se samonosnou, a je tak 
schopna nést i preventry a uzávěry ústí vrtu. Délka této úvodní kolony bývá aţ do 700 
metrů.  
Následuje technická kolona, která zabezpečuje průběh vrtání nad produktivní 
horizont. O vyuţití technické kolony rozhodují technické podmínky z hlediska nosnosti 
soupravy, pevnosti materiálu paţnic a především geologické podmínky, kdy je nutné 
přepaţit nízkotlaké horizonty od vysokotlakých. Pokud jsou příznivé podmínky je moţno 
tuto technickou kolonu vůbec nepouţít, v nepříznivém případě je pak nutné ji vyuţít i 
vícekrát, dvakrát či třikrát.  
Poslední je těţební kolona. Ta slouţí především k potenciální těţbě. Minimální 
průměr kolony je odvozen od průměru hlubinného čerpadla a od toho se dále odvíjí volba 
průměrů předchozích kolon. Na předchozí část konstrukce těţební kolony se vyuţívá tzv. 
linerů. To je vlastně krátká kolona paţnic, kdy paţnice nejsou paţeny aţ nahoru, a její 
převáţná část se skládá s paţnic předem jiţ perforovaných, které se zapustí jako ztracené.  
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Obr. 5 Konstrukce těžního vrtu 
 
 
Obr. 6 Zapažení vrtu: a – teleskopické; b – úplné; c - smíšené 
U konstrukcí spodků těţební kolony vrt prochází produktivní vrstvou aţ do jejího 
podloţí, poté se zapaţí a zacementuje bez ohledu na to, zda jsou vrstvy produktivní, 
vodonosné, nebo jiné. Po celkovém zacementování se produktivní vrstva dodatečně otevře 
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perforátorem, který v dané hloubce prostřelí díry skrz paţnice i cement aţ do horniny. Poté 
dochází k volnému přítoku média do paţnic, které se poté těţí na povrch.  
U konstrukcí průzkumných vrtů dochází k různým variantám a tyto konstrukce jsou 
sloţitější. Řídící kolona bývá pouţita téměř vţdy, ale kolona úvodní bývá často vynechána. 
Na to dále navazuje kolona technická, kterých bývá zpravidla několik za sebou. Těţební 
kolona a liner zde samozřejmě chybějí. Vyuţití technických kolon je velice náročné. Proto 
výzkumníci hledali způsob jak sníţit počet a délky technických kolon. Pouţívají proto 
jílového výplachu, který na stěně vrtu vytváří jílové kůrky, coţ funguje jako provizorní 
zapaţení. Nutno podotknout, ţe k takovému řešení je moţné přistoupit pouze za 
předpokladu, ţe v místě průzkumu jsou příznivé geologické podmínky.  
Jelikoţ kaţdý vrt, ať uţ výzkumný či těţební, prochází propustnými a 
nesoudrţnými horninami, kde se nachází pod tlakem voda, ropa nebo zemní plyn, je nutné 
vrt ochránit proti případnému závalu či erupci. Ochranu vrtu představuje paţení, které 
někdy bývá doplněno ještě těsněním. Paţnice, které se vyuţívají, jsou ve většině případů 
z oceli, výjimečně se pak vyuţívá mosazných, měděných či paţnic z umělých hmot. 
Průměrné délky paţnic jsou od 6 do 8 metrů a podle jejich spojení rozeznáváme paţnice 
hrdlové, nátrubkové a spojníkové. V poslední době se začíná vyuţívat svarné spojování 
paţnic, coţ je levnější, ale na druhou stranu je obtíţná demontáţ v případě nutnosti paţnici 
vytáhnout z vrtu.  
Dříve se vrtalo většinou na sucho, kdy ve vrtu vůbec nebyla obsaţena voda. 
Později, v místech s hrozbou erupce, se vrt aţ po ústí naplnil výplachovou kapalinou, která 
však necirkulovala. A tak nakonec vynález cirkulovaného výplachu znamenal velký krok 
kupředu. Výplach má ve vrtu několik funkcí. Například odstraňování horninové drtě 
uvolněnou vrtným dlátem. Také napomáhá rozrušovat horninu pomocí prudkého trysku 
výplachu. Ochlazuje vrtné dláto a čistí ho od uplívající horniny. Také sniţuje tření vrtné 
kolony a dláta s horninou nebo sniţuje hydrostatickým vztlakem váhu vrtné a paţnicové 
kolony. (Praţský 1959) 
Na závěr musí být utěsněno mezikruţí mezi stěnou vrtu a kolonou paţnic. Tento 
proces se nazývá cementace, jelikoţ se ve většině případů k tomuto účelu uţívá cement. 
Cementace se povaţuje za nejzodpovědnější část hloubení vrtu. Jejími nejdůleţitějšími 
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úkoly je zábrana migrace kapalin a plynů mezi jednotlivými vrstvami hornin s různým 
tlakem, nebo mezi povrchem a některou z vrstev. Dále upevňuje kolony paţnic ve vrtu a 
zajišťuje ji tak vůči pohybu nebo izoluje porézní či málo zpevněné horniny vůči namáhání 
vznikající dalšími vrtnými operacemi. Při špatně provedené cementaci můţe dojít 
k migraci těţené kapaliny nebo plynu do výše uloţených vrstev s niţším tlakem. Tím 
dochází ke ztrátám a také při realizaci dalších vrtů se riskuje erupce, pokud by těţené 
médium dosáhlo zemského povrchu.  
Ve státech s rozvinutou těţbou ropy a zemního plynu jsou vyráběny speciální druhy 
vrtných cementů, tak aby jejich vlastnosti byly lépe uzpůsobeny izolaci mezikruţí na 
vrtech. U nás se takové cementy nevyrábějí a je tedy nutné pracovat s běţným stavebním 
cementem a přidávat různé přísady. (Zeman, Mazáč, Kalus, Sláma, Slavík 1986) 
3.3 Technologie těţby 
Dříve existovaly lokality, kde ropa přirozeně vyvěrala na zemský povrch. Nyní se 
ropa získává pomocí vrtů. Většinou je v nalezišti společně s ropou přítomen zemní plyn, 
který zajišťuje potřebný tlak v loţisku, a tak můţe ropa samovolně vytékat. To se nazývá 
primární způsob těţby. Obvykle lze takto získat kolem 20 % ropy obsaţené v nalezišti. Pro 
dosaţení optimální vytěţitelnosti a vyuţití loţiskové energie je třeba produkci samotokové 
těţby regulovat vytvářením protitlaku na ústí buď pouţitím trysky v produkčním kříţi, 
anebo škrcením na vstupu do technologické linky. Nevhodně zvolený těţební reţim můţe 
mít za následek zesílení přítoku plynu z vrstvy do sondy, zavodnění sondy, ucpání sondy 
pískem a v krajním případě můţe vést aţ k nekontrolovatelné erupci. (Muravjev 1952) 
S postupem času tlak klesá aţ k bodu, kdy musí nastoupit sekundární metody, jako 
je čerpání ropy pomocí čerpadel, udrţování podzemního tlaku vodní injektáţí, zpětným 
pumpováním zemního plynu, vzduchu, příp. CO2. Dohromady, primárními a sekundárními 
metodami se podaří vytěţit 25–35 % celkového mnoţství ropy.  
Klasický způsob mechanizované těţby je pomocí táhlicového hlubinného čerpadla 
zavěšeného několik set metrů pod ústím sondy. Suvný pohyb plunţru čerpadla je 
zajišťován kolonou čerpacích tyčí, tzv. táhlic, od klikového mechanizmu nad ústím sondy, 
tedy těţebního kozlíku.  
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Obr. 7 Kozlíkové hlubinné čerpadlo 
Dalším způsobem je těţba pomocí hlubinného vřetenového čerpadla zavěšeného 
rovněţ v sondě a poháněného čerpacími tyčemi, tentokrát však rotačním pohybem od 
převodového mechanismu na povrchu. Společnou nevýhodou táhlicového pohonu, 
zejména v ukloněných vrtech, je vzájemné obrušování čerpacích tyčí a stupačkové kolony, 
coţ vede často k nehermetičnosti čerpacích trubek nebo k rozpojení táhlic. 
Dalším způsobem těţby ropy je umělé prodlouţení samotokové těţby sniţováním 
hustoty těţeného média ve stupačkové koloně sondy jeho smícháním se vtlačeným plynem 
do vhodné hloubky, coţ se nazývá gaslift. V minulosti se pouţíval nezřídka stlačený 
vzduch, nyní se téměř výlučně pouţívá zemní plyn. Tento plyn je do mezikruţí sondy 
zatláčen výkonným kompresorem nebo z plynové sondy s potřebným tlakem na ústí. 
Společným problémem při všech způsobech těţby ropy, která obsahuje určité 
mnoţství těţkých uhlovodíků C20+, zejména parafinu je jeho usazování na stěnách 
těţebních trubek sond, potrubních přípojek i povrchového zařízení. Pokud nejsou včas 
přijata nápravná opatření, můţe dojít vytvořením parafinové zátky k umrtvení sondy, popř. 
k ucpání potrubí v technologii. Nápravná opatření spočívají v roztavení parafinu zvýšením 
teploty, rozpuštěním chemickými činidly nebo pouţitím mechanických škrabáků 
v těţebních trubkách. 
Vytěţené uhlovodíky je nutno pro další vyuţití upravit a dále zpracovat. Prvotní 
úprava ropy, která připravuje surovinu k transportu, se provádí v těţebním středisku. 
Spočívá především ve sníţení obsahu mechanických nečistot a oddělení plynné fáze, které 
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probíhá ve dvoufázovém separátoru. Odseparovaný doprovodný plyn je v plynové části 
střediska vysušen a po odorizaci expedován do sítě odběratele. Případné mechanické 
nečistoty se pravidelně odpouštějí odkalovacím potrubím a jsou odváţeny k ekologické 
likvidaci. Pokud je produkce sondy zavodněná, dochází k oddělení loţiskové vody 
účinkem povrchově aktivních látek a tepla ve speciálním separátoru, nazývaného treatr. 
Odvodněná ropa je ukládána do nádrţí a postupně odváţena k dalšímu zpracování do 
rafinerie. 
 
Obr. 8 Povrchová úprava ropy 
Terciární metody nastupují v okamţiku, kdyţ uţ ani sekundární metody nestačí na 
udrţení produkce a těţba je ještě stále ekonomická, coţ závisí na aktuální ceně ropy a výši 
těţebních nákladů. Jejich principem je sníţení viskozity zbývající ropy, většinou injektáţí 
horké vodní páry získávané často kogenerací, přičemţ se spalováním zemního plynu 
vyrábí elektřina a odpadní teplo je vyuţito k tvorbě vodní páry. Někdy se také ropa 
rozehřívá zapálením části ropného loţiska. Příleţitostně se také pouţívá injektáţ 
detergentů. Terciární metody dovolují vytěţit dalších 5–15 % ropy v nalezišti. V České 
republice se v současnosti tyto metody nevyuţívají.  
Zemní plyn těţený z plynových nebo naftových loţisek obsahuje řadu neţádoucích 
příměsí, které je třeba z něj odstranit. Prvotní úprava plynu probíhá na těţebních 
střediscích v blízkosti produkčních sond v několika stupních. Ve vstupní separaci dochází 
k odstranění volné kapaliny a mechanických nečistot, poté je produkce jednotlivých sond 
změřena a regulována dle pokynů loţiskového geologa. (Gasnárek 1961) 
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Dalším stupněm úpravy bývá odstranění par vody a vyšších uhlovodíků. Toho se 
dociluje nízkotepelnou separací při sniţování tlaku plynu, kontaktem plynu s tekutými 
absorbenty zpravidla v kolonách se speciálními vestavbami nebo stykem s pevnými 
absorbenty. Pokud plyn obsahuje kyselé plyny, probíhá jeho čištění zpravidla reakcí 
s organickými aminy.  
Před expedicí plynu do plynovodního řádu musí být upraven jeho tlak a teplota, 
plyn změřen plynoměrem ověřeným ČMI a odorizován dle poţadavku odběratele. Jestliţe 
tlak plynu po úpravě nedosahuje potřebného tlaku, musí být expedován pomocí 
kompresoru. 
Komplikaci při těţbě zemního plynu z vysokotlakých loţisek způsobuje tvorba 
hydrátů, které mohou způsobit ucpání jak sondy, tak potrubí v technologické lince. 
Z tohoto důvodu je třeba přidávat do proudu plynu vhodný inhibitor, zpravidla etanol, 
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4 PROJEKTOVANÉ NÁKLADY A HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 
VRTU 
Na základě provedené investice do 3D seismického měření ve výši 32 000 000 Kč 
bylo rozhodnuto o realizaci průzkumného vrtu a v případě jeho pozitivity o odvrtání 
dalších pěti vrtů. Můţeme tedy kalkulovat s jednou pětinou celkových nákladů, tedy 
s 6 400 000 Kč pro jeden vrt.  
Nejprve, kdyţ se společnost rozhodla zrealizovat vrt v dané lokalitě, bylo nutné 
vyřešit vlastnické poměry v případě pozemků. Bylo tedy nezbytné vykoupit dané 
pozemky, na kterých se vrt realizoval, nebo je pronajmout. Nájemné, při potřebě 
projektované plochy 8000 m2, bylo plánováno v rozmezí 20 aţ 70 Kč/m2 za jeden rok.  
Pronájem pozemků se sjednává i na dobu aţ 25 let. Při plánování koupě pozemku se 
počítalo s částkou do 250 Kč/m2. Na vyřešení vlastnických poměrů bylo vyčleněno 
10 000 000 Kč.  
Následovaly přípravné práce, spočívající ve skrývce ornice, zhutnění ploch, 
poloţení eko-fólie, panelů a zhotovení nepropustného sklepa. Realizací byla pověřena 
stavební firma a na její realizaci bylo vyčleněno 6 500 000 Kč na základě uzavření 
smlouvy o dílo.   
Dále bylo nutné na základě smlouvy o dílo počítat s realizací elektrické přípojky 
včetně trafo-stanice. Projektované náklady na pořízení a montáţ elektrické přípojky byly 
650 000 Kč. Dále bylo nezbytné dojednat pronájem pozemku, na kterém by měla být 
elektrická přípojka se stanicí umístěna. Na tuto část bylo vyčleněno 100 000 Kč.  
Byla zhotovena řídící kolona na základě smlouvy o dílo v ceně 225 000 Kč. 
POLOŢKA CENA 
Pozemky 10 000 000 Kč 
Přípravné práce 6 500 000 Kč 
Elektrická přípojka 750 000 Kč 
Řídící kolona 225 000 Kč 
CELKEM 17 475 000 Kč 
Tab. 1 Projektované náklady na přípravu vrtného střediska 
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Při projektování vrtných prací bylo nutné počítat s montáţí a demontáţí vrtné 
soupravy, dále denní sazbou za práci soupravy a také prostoji soupravy. Vše v rámci 
smlouvy o dílo, kdy montáţ byla projektována na 5 945 670 Kč, demontáţ 5 286 260 Kč, 
denní sazba za práce 416 630 Kč a prostoje, kdy se vrtná souprava nevyuţívala, byla 
vyprojektována na 291 641 Kč za den.  
Samotné vrtání do hloubky 2371 metrů bylo naplánováno na 29 dní. Jádrování 
s odběrem jádra do 9 metrů bylo vyčísleno na 147 010 Kč a servisní paţení jednotlivých 
kolon na 512 857 Kč. Taktéţ bylo nutné započítat vyuţití geoservisu, v jehoţ rámci byla 
montáţ a demontáţ za 76 520 Kč, plánovaný 22 denní servis při ceně 20 435 Kč/den, 
celkem tedy 449 570 Kč. V případě, kdy se geoservis nepouţíval kaţdý den, bylo nutné za 
jeden den prostojů zaplatit 10 218 Kč. Vše mělo být vyhotoveno a vykonáno externími 





JEDNOTEK CELKEM  
Montáţ soupravy 5 945 670 Kč 1 5 945 670 Kč 
Demontáţ soupravy 5 286 260 Kč 1 5 286 260 Kč 
Vlastní vrtání/den 416 630 Kč 29 12 082 270 Kč 
Prostoje soupravy/den 291 641 Kč 
 
0 Kč 
Jádrování 147 010 Kč 1 147 010 Kč 
Servis paţení 512 857 Kč 1 512 857 Kč 
Montáţ a demontáţ geoservis 76 520 Kč 1 76 520 Kč 
Práce geoservisu/den 20 435 Kč 22 449 570 Kč 
CELKEM     24 500 157 Kč 
Tab. 2 Projektované náklady na vykonání vrtu 
K tomu, aby bylo moţné uskutečnit vrtání, bylo nutné obstarat vrtné příslušenství. 
Vrtné dláta typu MWD 311 v hodnotě 2 123 000 Kč, MWD 216 v hodnotě 1 430 000 Kč, 
dále typu 445 v ceně 500 000 Kč, 311 v ceně 438 490 Kč a typu 216 v ceně 356 000 Kč.   
Dále bylo nutné zajistit karotáţní měření, cementaci jednotlivých kolon, stupačky, 
jednotlivé paţnice, jejich perforaci, reţijní náklady České naftařské společnosti a také 
produkční kříţ.  
Karotáţních měření bylo zapotřebí uskutečnit hned několik. Podle cenové nabídky 
byla cena pro úvodní kolonu, která vedla do hloubky 400 metrů, stanovena na 121 755 Kč, 
pro technickou kolonu, vedoucích dalších 958 metrů aţ do hloubky 1358 metrů, 555 278 
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Kč a pro těţební kolonu, dlouhou 1013 metrů do hloubky 2371 metrů, na částku 985 647 
Kč. Dále bylo nutné provést karotáţní měření po zapaţení vrtu, při intervalu měření 995 
metrů od hloubky 1341 do 2336 metrů, a také po zaměření perforátoru, kdy interval měření 
byl 100 metrů v hloubce 2236 aţ 2336 metrů, a to v cenách 352 033 Kč a 107 198 Kč.  
Bylo nutné obstarat paţnice a provést jejich zacementování. Náklady na obstarání 
paţnic pro úvodní a technickou kolonu byly vyprojektovány na 3 250 000 Kč a pro těţební 
kolonu na částku 3 331 000 Kč. Na zacementování jednotlivých kolon bylo pouţito 
rozličného materiálu a v ceně byla zahrnuta i doprava a s cementováním spojené sluţby. 
Náklady na cementaci úvodní kolony byly vyprojektovány na 506 640 Kč, technické 
kolony na částku 850 500 Kč a těţební kolony na částku 952 139 Kč. 
Dále byly zakoupeny stupačky v hodnotě 1 245 000 Kč a odhadovány reţijní 
náklady spojené s přepravou paţnic, vrtných dlát a výplachu v hodnotách 50 000 Kč, 
200 000 Kč, respektive 300 000 Kč. Dále bylo nutné počítat s náklady na likvidaci vrtných 
úlomků a odpadní loţiskové vody. Tyto náklady byly odhadem stanoveny na částku 
450 000 Kč.  
Na závěr vyhotovení vrtu bylo nutné opatřit vrt bezpečnostním produkčním kříţem, 
aby nedošlo k nekontrolovatelnému úniku ropy a zemního plynu, či dokonce k erupci. 
Produkční kříţ byl pořízen v hodnotě 1 135 700 Kč.  
Kromě reţijních nákladů a zakoupeného příslušenství bylo vše vykonáno externími 
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POLOŢKA CENA  POLOŢKA CENA 
Dláto MWD 311 2 123 000 Kč Cementace ÚK 506 640 Kč 
Dláto MWD 216 1 430 000 Kč Cementace TK 850 500 Kč 
Dláto 445 500 000 Kč Cementace TěK 952 139 Kč 
Dláto 311 438 490 Kč Paţnice ÚK + TK 3 250 000 Kč 
Dláto 216 356 000 Kč Paţnice TěK 3 331 000 Kč 
Stupačky 1 245 000 Kč Perforace 399 700 Kč 
Karotáţní měření ÚK 121 755 Kč Přeprava paţnic 50 000 Kč 
Karotáţní měření TK 555 278 Kč Přeprava MWD 200 000 Kč 
Karotáţní měření TěK 985 647 Kč Přeprava výplachu 300 000 Kč 
Karotáţní měření - po 
zapaţení 352 033 Kč 
Likvidace úlomků a 
vody 450 000 Kč 
Karotáţní měření - 
zaměření perforátoru 107 198 Kč Produkční kříţ 1 135 700 Kč 
    CELKEM 19 640 080 Kč 
Tab. 3 Projektované náklady na příslušenství vrtu 
Dále bylo nutné obstarat vrtné výplachové suspenze, materiály a očišťovací 
zařízení – technologická linka pro odstraňování vrtných úlomků z vrtné suspenze. 
K tomuto účelu byla přizvána zahraniční externí společnost. Tato společnost dodala jak 
chemikálie, potřebné k výrobě vrtných suspenzí, tak i své pracovníky, pojízdnou laboratoř 
a příslušenství, potřebné k manipulaci s chemikáliemi a správné konzistence výplachové 
suspenze.  
Výplachová suspenze, tvořená vícero chemikáliemi, se podle průběţných výsledků 
z laboratoře, během vrtání neustále upravovala. Tato výplachová suspenze musela být 
odlišná, podle toho v jakém intervalu se vrt právě nacházel, aby měla správnou hustotu, 
nutnou ke správné cirkulaci výplachu. Pouţití výplachové suspenze bylo rozděleno do tří 
intervalů podle kolon. Tyto intervaly byly totoţné jako u karotáţního měření a probíhaly 
tedy od 0 do 400 metrů, od 400 do 1358 metrů a od 1358 aţ do konečné hloubky vrtu 2371 
metrů.  
Jelikoţ v tomto bodě spolupracovala společnost se zahraniční externí společností, 
byla cenová nabídka vyhotovena v eurech. Pokud při nabízené ceně € 215 954,82 
vezmeme v potaz aktuální měnový kurz ze 4. dubna 2013, který byl 25,815 CZK za 1 €, a 
který nejeví v době posledních 3 let výraznějších výkyvů, dojdeme k výsledné částce 
5 574 874 Kč. 
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Polypac UL 975 1600 850 3425 € 3,9120 € 13 398,60 
Hibtrol ULV 700 1150 600 2450 € 3,4200 € 8 379,00 
Duovis 600 850 525 1975 € 9,1920 € 18 154,20 
K2CO3 8000 26000 38000 72000 € 1,0199 € 73 434,26 
Citric Acid 275 275 175 725 € 1,3480 € 977,30 
Glydril MC 
(litry) 0 13000 5000 18000 € 2,1205 € 38 169,00 
CaCO3 0 0 85475 85475 € 0,1115 € 9 530,46 
CELKEM - 
výplach           € 162 042,82 
POLOŢKA 
POČET 





1. technik 23 
   
€ 650,00 € 14 950,00 
2. technik 23 
   
€ 650,00 € 14 950,00 
odvodňovací 
jednotka 23 
   
€ 200,00 € 4 600,00 
1. centrifuga 23 
   
€ 300,00 € 6 900,00 
2. centrifuga 23 
   
€ 300,00 € 6 900,00 
laboratoř 23 
   
€ 50,00 € 1 150,00 
bagr 23 
   
€ 194,00 € 4 462,00 
CELKEM - 
sluţby           € 53 912,00 
CELKEM           € 215 954,82 
    1 € = 25,8150 CZK (4.4.2013) 5 574 874 Kč 
Tab. 4 Projektované náklady vrtných suspenzí a s tím spojené služby 
Po vyřešení pozemkových poměrů, přípravných pracích, pořízení potřebného 
vrtného materiálu, odvrtání projektované hloubky, zapaţení a zacementování vrtu, 
karotáţního měření, pouţití vrtných suspenzí, následné perforaci a poté co se vrt opatřil 
produkčním kříţem, bylo ještě zapotřebí zbudovat na povrchu těţební středisko.  
Toto středisko bylo nutné opatřit těţební povrchovou technologií, do které patří, 
rameno sondy, drip, kotle na ohřev těţeného média, separátory, nádrţový systém,  
nízko-tepelná separace, odorizace, měřící trat´ a řídící centrum. Středisko bylo nutné 
oplotit, pořídit osvětlení a zabezpečit jej kamerami a počítači pro dálkový přenos dat, 
vedoucím do hlavního těţebního střediska společnosti. Tím se společnost snaţí omezit 
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náklady na lidský kapitál, který je nezbytný k obsluze takovýchto těţebních středisek. Na 
to byla projektována částka 19 550 000 Kč.  
Dále bylo zapotřebí zbudovat VTL plynovod DN 150 PN 40, kdy DN 150 značí 
průměr plynovodu v milimetrech a PN 40 znamená maximální provozní tlak 40 kPa, 
k jehoţ realizaci byla vyčleněna částka 5 700 000 Kč.  
V neposlední řadě bylo zapotřebí pronajmout pozemky nutné k vedení plynovodu 
do uţivatelské sítě. K tomuto účelu byla vyčleněna částka 200 000 Kč.  
POLOŢKA CENA 
Povrchová technologie 19 550 000 Kč 
VTL plynovod 5 700 000 Kč 
Pronájem pozemků 200 000 Kč 
CELKEM 25 450 000 Kč 
Tab. 5 Projektované náklady na povrchovou technologii 
Pokud tedy sečteme projektované náklady na 3D seismické měření, přípravu 
vrtného střediska, provedení vrtu a jeho příslušenství, pořízení vrtných suspenzí a sluţeb 
s tím spojených a náklady na zřízení povrchové technologie dojdeme na částku 99 040 111 
Kč, kterou se společnost rozhodla zainvestovat do realizace vrtu, po jehoţ odvrtání, jak 
předpokládá, bude schopna z tohoto vrtu těţit ropu nebo zemní plyn.  
PROJEKTOVNÉ NÁKLADY CENA 
3D Seismické měření 6 400 000 Kč 
Příprava vrtného střediska 17 475 000 Kč 
Vykonání vrtu 24 500 157 Kč 
Příslušenství vrtu 19 640 080 Kč 
Vrtné suspenze a sluţby 5 574 874 Kč 
Povrchová technologie 25 450 000 Kč 
CELKEM 99 040 111 Kč 
Tab. 6 Celkové projektované náklady 
Náklady spojené s reţií společnosti, kam patří mzdy stálých pracovníků, pronájem 
kanceláří, energie, mobilní telefony, atd., pro tuto kalkulaci nejsou uvaţovány.   
Společnost na základě 3D seismického měření předpokládala odvrtání dvou nově 
objevených loţisek. V niţším obzoru byl na základě výpočtu zásob objemovou metodou 
stanoven odhad, ţe tímto vrtem by bylo moţno odtěţit okolo 5 500 tun ropy. Ve vyšším 
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obzoru bylo předpokládáno, ţe tímto vrtem by bylo moţno odtěţit větší mnoţství ropy, a 
to řádově aţ 14 000 tun. Při ceně 14 100 Kč za tunu ropy odhadovala společnost svůj 
příjem z niţšího horizontu ve výši 77 550 000 Kč, z vyššího pak 197 400 000 Kč. 
Dohromady tedy 274 950 000 Kč. Při odečtení plánovaných nákladů by se tedy 
hospodářský výsledek společnosti z jednoho vrtu rovnal zisku 175 909 889 Kč. Z těchto 
předpokládaných údajů by pak návratnost investice byla ve výši 177,61 %.  
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5 SKUTEČNÉ NÁKLADY A HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK VRTU 
Při porovnání odhadovaných a skutečných nákladů projektu vrtání ropy či zemního 
plynu začneme u vyřešení pozemkových poměrů v místě vytvoření těţebního střediska. 
Odhadovaná cena pro pronájem pozemků, s kterou projekt v tomto bodě počítal, byla 
stanovena na 10 000 000 Kč. Byla sjednána nájemní smlouva na dobu určitou s platností 
25 let s cenou 35 Kč/m2 a celkovou cena 7 000 000 Kč. Oproti projektu tedy vznikla 
úspora ve výši 3 000 000 Kč.  
Smlouvy o dílo sjednané na přípravné práce, řídící kolonu a vystrojení vrtu byly 
dodrţeny a jejich výše tak zůstali nezměněny. Ke změně došlo v pronájmu pozemku, na 
kterém mělo dojít k realizaci elektrické přípojky s trafo-stanicí. Oproti plánovaným 
100 000 Kč byl pronájem pozemku stanoven za cenu 80 000 Kč, čímţ došlo k úspoře 
oproti projektu ve výši 20 000 Kč. 
Během samotného vrtání se společnost rozhodla odebrat ještě jedno vrtné jádro. 
Došlo k prohloubení vrtu o 100 metrů do konečné hloubky 2471 metrů. To znamenalo 
prodlouţení dobu práce na vrtu o 2,6 dne. Z toho důsledku se kalkulace vrtu prodraţila o 
další potřebný materiál, ve formě paţnic, servisu paţení, cementace a dalšího karotáţního 
měření. Nebylo nutné doplnit chemikálie a vrtné suspenze, jelikoţ dalších 100 metrů bylo 
odvrtáno na stávající suspenzi.  
Paţnice, potřebné k prodlouţení vrtu o 100 metrů, byly pořízeny za částku  
328 825 Kč a servis k tomuto paţení vytvořil další mimořádný náklad ve výši 21 630 Kč. 
Dále proběhlo karotáţní měření a cementace 100 metrů těţební kolony, za částku 97 300 a 
94 000 Kč.  
Z důvodu prodlouţení doby práce na vrtu o 2,6 dne bylo nutné zaplatit mimořádnou 
práci, za sluţby vlastního vrtání, geoservisu a servisu vrtných suspenzí. U vrtání dělala tato 
částka 1 083 238 Kč, u sluţeb geoservisu 53 131 Kč a u servisu vrtných suspenzí 5 460 €, 
při kurzu 1 € = 25,8150 CZK, tedy 140 950 Kč.   
Během vrtání dále došlo v oblasti vrtu k lokálním záplavám. Práce tak musely být 
na 5 dní pozastaveny. To zapříčinilo prostoje pro vrtnou soupravu, geoservis i vrtné 
suspenze, které musely být uhrazeny. Pětidenní prostoje u vrtné soupravy, při jednodenním 
prostoji ve výši 291 641 Kč, tak způsobily mimořádný náklad ve výši 1 458 205 Kč, u 
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geoservisu, při jednodenní výši 10 218 Kč, činil náklad 51 090 Kč a u vrtných suspenzí 
činily prostoje 271 057 Kč. 
Vzhledem k tomu, ţe i kdyţ byl vrt prohlouben o 100 metrů a nebyla jednoznačně 
prokázána pozitivita, tj. nález nového loţiska, bylo učiněno rozhodnutí perforovat původně 
plánovaný horizont, který byl vyčleněn na základě 3D seismického měření. Po perforaci 
zamýšleného obzoru byla vytvořena deprese na loţisko pomocí sníţení pracovní kapaliny 
ve vrtu. Byl dosaţen přítok loţiskové vody a vzhledem k tomu ţe z tohoto horizontu 
nebylo moţno dosáhnout průmyslové těţby, bylo rozhodnuto o ukončení prací, 
odstěhování vrtné soupravy a montáţe lehčí soupravy, která provedla cementaci izolačního 
mostku a následně provedla perforaci vyššího předpokládaného produktivního horizontu.  
Tuto opravu provedla externí společnost na základě smlouvy o dílo za částku 








Pozemky 10 000 000 Kč 7 000 000 Kč -3 000 000 Kč 
Elektrická přípojka 100 000 Kč 80 000 Kč -20 000 Kč 
Paţnice 0 Kč 328 825 Kč 328 825 Kč 
Servis paţení 0 Kč 21 630 Kč 21 630 Kč 
Karotáţní měření 0 Kč 97 300 Kč 97 300 Kč 
Cementace 0 Kč 94 000 Kč 94 000 Kč 
Vlastní vrtání 0 Kč 1 083 238 Kč 1 083 238 Kč 
Práce geoservisu 0 Kč 53 131 Kč 53 131 Kč 
Servis vrtných suspenzí 0 Kč 140 950 Kč 140 950 Kč 
Prostoje soupravy 0 Kč 1 458 205 Kč 1 458 205 Kč 
Prostoje geoservisu 0 Kč 51 090 Kč 51 090 Kč 
Prostoje vrtných suspenzí 0 Kč 271 057 Kč 271 057 Kč 
Oprava sondy 0 Kč 3 621 652 Kč 3 621 652 Kč 
Perforace 0 Kč 399 700 Kč 399 700 Kč 
CELKEM 10 100 000 Kč 14 700 778 Kč 4 600 778 Kč 
Tab. 7 Změny projektovaných nákladů a mimořádné náklady 
Po perforaci byl dosaţen přítok ropy. Za tři roky těţby bylo z projektovaného vrtu 
vytěţeno 10 329 tun ropy. Při průměrné ceně 14 100 Kč za tunu dosáhla společnost příjmu 
145 638 900 Kč. Pokud od této částky odečteme částku celkových projektovaných a 
mimořádných nákladů, kdy jejich výše dosáhla 99 040 111 Kč, respektive 4 600 778 Kč, 
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zjistíme, ţe společnost z realizace jednoho vrtu, při jednom pozitivním obzoru, dosáhla 
zisku ve výši 41 998 011 Kč.  
Po vytěţení 10 329 tun ropy, podíl loţiskové vody v těţené kapalině postupně 
vzrostl aţ na 70 %. Vedení společnosti se tedy rozhodlo pro blokaci stávající perforace 
pomocí blokačních polymerů a perforaci vyšší části produktivního horizontu.  
Oprava spočívala v zapuštění vinutých stupaček a umrtvení vrtu, odřezání stupaček, 
vlastní blokaci původní perforace a provedení perforace paţnicové kolony. Práce byly 
prováděny ve spolupráci se zahraniční společností a cena za provedené práce byla 
dohodnuta na € 274 502, tedy 7 086 270 Kč.  
Po této opravě je z vrtu těţena bezvodá ropa a společnost plánuje vytěţit z tohoto 
vyššího horizontu přibliţně dalších 3 500 tun ropy. Můţe tak kalkulovat s dalšími 
plánovanými příjmy ve výši 49 350 000 Kč.  
S touto kalkulací a po odečtení nákladů spojených s přechodem na vyšší horizont 
vykáţe společnost zisk z jednoho vrtu ve výši 84 261 741 Kč, coţ je o skoro 92 000 000 
Kč méně neţ před touto investicí předpokládala a tím pádem se také původně plánovaná 
návratnost investice ve výši 177,61 % sníţila na úroveň 76,09 %.  
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6 PŘÍČINY ROZDÍLNÉ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI  
Příčiny zvýšených nákladů na provedení vrtu a sníţení návratnosti investování 
vynaloţených finančních prostředků spatřuji v rozhodnutí provést prohloubení vrtu o 100 
m a to z geologických důvodů. Bylo tak reagováno na vlastní průběh vrtání průzkumného 
vrtu. Tím došlo k prodraţení prací, sluţeb a zvýšené potřebě materiálů, ale vzhledem 
k porovnání celkových nákladů na realizaci vrtu a moţnosti získat další geologické 
informace, jsou vícenáklady oprávněné. Aby bylo moţno získat tyto geologické informace 
z prohloubeného průzkumného vrtu, bylo by nutné vrtat další vrt s prakticky stejnými 
investičními náklady a při značném geologickém riziku negativního vrtu. Tedy vrtu, 
z něhoţ není umoţněna průmyslová těţba a tudíţ ani návratnost finančních prostředků.  
Po provedení perforace niţšího obzoru bylo ověřeno, ţe není reálné dosaţení 
průmyslové těţby, jak bylo původně plánováno. Bylo tedy rozhodnuto ukončit práce, 
provést demontáţ vrtné soupravy a instalovat levnější a lehčí vrtnou soupravu, která pak 
umoţnila otevření vyššího produktivního obzoru. Pokud by nebylo moţno provádět 
průmyslovou těţbu, celý vrt a veškeré investice by byly ztrátové.  
Náklady související s přerušením prací spojených s lokálními záplavami nešlo 
predikovat a nemohly být předem kalkulovány. Organizačními opatřeními nedošlo ke 
vzniku škod, ale bylo nutné uhradit náklady spojené s prostoji jak vrtné soupravy, tak 
technologických zařízení a provádějících servisů.  
Také opravy sond společnost dlouhodobě neplánuje a rozhoduje se podle okamţité 
potřeby a stavu sondy. Společnost tyto investiční náklady na opravy sond v určitém slova 
smyslu chápe jako více náklady. Jsou vrty, které opravu nevyţadují po celý čas těţby a 
jsou vrty, které vyţadují několika násobnou opravu. Rozhodnutí o provedení opravy se 
provádí na základě těţebního potenciálu sondy, tedy kolik je sonda ještě schopna vytěţit, 
celkového hospodárného dotěţení loţiska, nutnosti realizace dalšího nového vrtu 
k dotěţení loţiska, předpokládaného cenového vývoje komodity a vlastních nákladů na 
realizaci opravy.  
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7 NÁVRHY NA OPATŘENÍ 
Jak z mé práce vyplývá, plánované investice byly hospodárně vyuţity pro realizaci 
průzkumného vrtu. Sice došlo k navýšení investic oproti původně plánovaným nákladům a 
ke sníţení návratnosti vynaloţených investice, přesto dosaţené ekonomické výsledky jsou 
velmi dobré a je velký předpoklad, ţe po dotěţení tohoto vrtu ekonomické výsledky budou 
ještě příznivější. Společnost tedy momentálně dosáhla zisku 41 998 011 Kč 
s předpokladem navýšení zisku, při pokračování těţby z tohoto vrtu v daném loţisku. 
Přesto bych si dovolil navrhnout drobné opatření, které by vedlo k větší efektivnosti další 
investice.  
Vícenáklady spojené s prostoji z důsledku lokálních záplav, sice nešlo predikovat, 
protoţe se tyto záplavy vyskytují ojediněle, nicméně doporučuji provádět vrtné práce 
mimo období jarního tání, kdy nehrozí povodně a nedojde tak k pozastavení prací a vzniku 
mimořádných nákladů.  
Dále by se společnost měla snaţit lokalizovat své průzkumné vrty tak, aby pokud 
moţno provrtaly několik zájmových obzorů. Tím by se sníţilo geologické riziko, kdy cíl 
vrtání je sice zastiţen, ale neprokáţe se průmyslová těţba uhlovodíků. Při vedení vrtu, kdy 
vrt prochází několika obzory s potenciálem těţby, můţe sice dojít k tomu, ţe ne kaţdý 
obzor bude pozitivní, ale zbylé pozitivní obzory by ztrátu vyrovnaly, čímţ by se vrt stal 
ziskovým, v horším případě jen minimálně ztrátovým.  
Zvýšení efektivnost investice dále vidím ve zkrácení provedení vlastních prací, tedy 
odvrtání vrtu jako takového, a tím i sníţení nákladů na doprovodné servisní práce.  
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